

MONEY BROKER — PLAN MAESTRO UNIFICADO V3

Fuente única de verdad operativa del proyecto — 2026

V3 SUPERSEDE A V2 COMO DOCUMENTO OPERATIVO DE DIRECCIÓN. V2 queda intacto como evidencia histórica — no fue modificado ni borrado. Regla documental heredada de V2, sin cambios: **no se crean nuevas listas maestras paralelas.**

Fecha: 2026-09-17 · **Tipo:** Documentación únicamente. Cero código. Cero tests nuevos. Cero modelos. Cero migraciones. Cero git.

Repository checkpoint verificado en vivo esta sesión:

Campo	Valor	Verificado
PROJECT	Money Broker	—
PATH	/Users/naffermoreno/Desktop/trx_sim	—
REPO	trx_simulator (github.com/Naffer27/trx_simulator)	git remote -v
HEAD	31708583363208463eef82640a734929c75bb221	git rev-parse HEAD
origin/main	31708583363208463eef82640a734929c75bb221	git rev-parse origin/main — MATCH
Latest tag	customer-support-01d-knowledge-base-v1 → 3170858...	git describe --tags + git rev-parse <tag> — MATCH con HEAD
Working tree	Limpio salvo docs/archivos protegidos no relacionados	git status --porcelain

Discrepancia: ninguna. Los valores esperados del prompt coinciden exactamente con la evidencia en vivo de Git.

DASHBOARD DE ESTADO ACTUAL

Área	Estado actual (V3)	Cambio vs V2
Forex market data	CERRADO — Massive-only, publicado	Sin cambio
USD/JPY margin	CERRADO — base/quote-aware, publicado	Sin cambio
Crypto market data	CERRADO a nivel VERIFIED LOCAL — Massive-exclusive, 141 tests dedicados	Cambió: de PENDIENTE a cerrado localmente
Order Management V2	CERRADO — Pending orders + Partial close, reales y wired	Nuevo bloque cerrado, no existía en V2
Full suite	7065 tests (creció desde los 6415 de V2) — 3 FAIL + 3 ERROR, diagnóstico CERRADO, ver \$5.1	Cambió: causa raíz confirmada (fuga de estado de rate-limit de Redis entre tests) — sin evidencia de regresión financiera; fix de aislamiento técnico queda pendiente, no bloqueante
Golden Scenarios	EN CURSO — sin cambio	Sin cambio
Payment Engine propio	PENDIENTE DE INTEGRACIÓN — arquitectónicamente confirmado como la causa raíz de por qué WithdrawalRequest #4 no puede autoreconciliarse	Sin cambio, con evidencia nueva de por qué importa
VPS privado	PENDIENTE — cero cambio de infraestructura desde V2	Sin cambio
Compliance Config	PENDIENTE — sin cambio	Sin cambio
Trader UI V2	PENDIENTE — sin cambio	Sin cambio

Área	Estado actual (V3)	Cambio vs V2
Copy Trading	PENDIENTE — Build vs Buy sin resolver	Sin cambio
Customer Support (01A-01D)	CERRADO y certificado manualmente — no existía como bloque en V2	Nuevo dominio completo, no anticipado por V2
WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02	OPEN BLOCKER — dinero real — el piso de retiro en código es \$0.01, la política confirmada es \$20	Nuevo hallazgo crítico, no existía en V2

Regla documental (heredada de V2, reafirmada): desde esta versión, V3 reemplaza como fuente operativa a V2. A partir de ahora se actualiza este único archivo hasta crear el documento final de proyecto. Este documento tiene un propósito distinto y complementario a:

- **Broker Capability & Readiness Audit V1.4** (docs/MONEY_BROKER_BROKER_CAPABILITY_READINESS_AUDIT_V1_4.md) — mide madurez/evidencia objetivamente (40 capacidades, 0-5).
- **Money Broker Protocolo Maestro de Bloques y Fixes** (Money_Broker_Protocolo_Maestro_Bloques_y_Fixes.pdf) — define cómo se ejecuta y cierra cada bloque/fix.

Los tres documentos son complementarios. Este (V3) define **dirección, arquitectura, fases, prioridades y orden de ejecución** — no remide madurez (eso vive en el Audit) ni redefine metodología de cierre (eso vive en el Protocolo).

1. PROPÓSITO Y GOBIERNO DEL DOCUMENTO

Sin cambios respecto a V2 — estos principios se mantienen íntegros porque ninguna evidencia del repositorio ni decisión de negocio los contradice:

- El dueño del proyecto define negocio, producto, riesgo, libro, payouts y prioridades.
- La coordinación técnica define arquitectura, secuencia, design locks, invariantes y cierre de releases.
- Claude implementa únicamente el alcance aprobado y no decide producto, negocio ni Git.
- No se declara una capacidad terminada solo porque los tests pasan; debe cumplir aceptación funcional y arquitectura.
- Todo cambio financiero, de routing, concurrencia o ejecución externa requiere audit/design lock antes de implementación.

Confirmación de disciplina, esta ventana: los 22 bloques cerrados entre V2 (2026-09-02) y hoy (2026-09-17) siguieron todos el mismo patrón — audit → design lock → implementación acotada → tests dedicados → regresión → certificación manual cuando aplica → auditoría pre-Git → cierre de Git por el Owner. Sin excepciones detectadas.

2. MISIÓN DEL PROYECTO

Sin cambios — Money Broker sigue sin ser un simulador genérico:

- Liquid Brokers se usa como referencia funcional, no como tecnología a copiar.
- Trader Intelligence recomienda; no controla por sí sola el book final.
- Book Assignment debe poder ser modificado por staff autorizado y por Broker Risk, con auditoría.
- **A-Book solo existe cuando riesgo real sale a un LP real y existe confirmación/reconciliación.** Reafirmado explícitamente en el Audit V1.4: toda la infraestructura de simulación LP (BOOK-05/06, 35 archivos de test) se autodescribe en sus propios docstrings como NO A-Book.
- **Trading Equity, saldo retirable, payout aprobado, liquidez de tesorería y cash settled son conceptos distintos.** Reafirmado con evidencia nueva: money-integrity-fix-01-synthetic-funds-gate-v1 cerró un gap real donde esta distinción no estaba enforced en código (fondos sintéticos DEMO/CHALLENGE/FUNDED podían cruzar a wallet real sin gate).
- Toda regla económica crítica debe ser configurable, versionada o congelada por snapshot de producto/cuenta.

3. ESTADO ACTUAL CONFIRMADO (reconstruido desde

3.1 Trading Core

Área	V2 (2026-09-02)	V3 (2026-09-17)
Order management	Solo market orders	Market + Pending (Limit/Stop) + Partial Close — <code>order-management-v2a/v2b</code> , 59 tests dedicados combinados
Margin/Leverage	Base/quote-aware, USD/JPY validado	Sin cambio, sin regresión
PnL/Equity	<code>pnl_engine.py</code> motor único	Sin cambio
Stop-out	Rechaza precios incompletos	Reforzado: <code>golden-weekend-risk01</code> cerró un gap real (exposición sin fallback cuando el mercado cierra) — <code>LastKnownMarketPrice</code> nuevo
Ledger	BrokerLedger con idempotencia	Reforzado: <code>ledger-rounding-reconciliation-01</code> cerró un drift real de redondeo
B-Book	Contabilidad de contraparte real	Sin cambio de madurez; reforzado indirectamente
Broker Risk / Exposure	<code>broker_exposure.py</code> , bug conocido en <code>snapshots.py</code>	Bug cerrado: <code>fix-snapshots-contract-size-01</code> — confirmado con docstring explícito en el código actual
Routing / Liquidity	Foundation/shadow	Sin cambio — cero conectividad real, sin tag lo tocó
Trader Intelligence	Foundation, alimenta como input	Sin cambio, sin re-investigación esta ventana

3.2 Market Data

Área	V2	V3
Forex	Massive-only, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD	Sin cambio de certificación
Crypto	PENDIENTE — Binance 451, proveedor sin decidir	CERRADO a nivel VERIFIED LOCAL — Massive-exclusive (<code>_MASSIVE_CRYPT0_ENABLED_SYMBOLS</code> , <code>feeds.py:2024-2043</code>), 141 tests dedicados. Falta solo una sesión de aceptación manual de larga duración con la misma paridad que Forex (evidence debt, no bloqueante)

3.3 Payments

Área	V2	V3
Deposits	NowPayments, solo cripto, madura	Sin cambio
Withdrawals	Flujo con gates reales	Reforzado (email-OTP de 2 pasos, <code>VerifiedWithdrawalWallet</code>) — pero con un OPEN BLOCKER nuevo, ver \$4
NowPayments	Cliente embebido de terceros	Sin cambio arquitectónico
Payment Engine integration	PENDIENTE DE INTEGRACIÓN	Sin cambio — arquitectónicamente confirmado que <code>payout_providers.py:NowPaymentsAdapter</code> no puede siquiera consultar estado (<code>status_query=False</code> , <code>cancel=False</code>), lo cual es la causa raíz directa de por qué <code>WithdrawalRequest #4</code> sigue atascado

3.4 Security / Compliance

Área	V2	V3
KYC	Real, ciclo completo	Sin cambio
2FA	Real, TOTP auditado	Sin cambio
Emails	Reales para lifecycle de depósito/retiro	Sin cambio
Owner/Ops	Existía sin formalizar completamente	Formalizado: <code>money-integrity-fix-02-owner-ops-financial-control-v1</code> construyó <code>OwnerRoot / OpsAdminProfile / permission_levels.py / owner_actions.py</code> — la jerarquía real que todo el trabajo posterior (incluyendo Customer Support) usa
Money Integrity	Sin gaps nombrados en V2	Dos gaps reales encontrados y cerrados esta ventana: fondos sintéticos→wallet (fix-01), redondeo de ledger

3.5 Customer Support — dominio completo, no existía en V2

V2 no mencionaba Customer Support como dominio propio. Hoy es un sistema real de 5 bloques (ver §6 completo abajo).

3.6 Infraestructura

Área	V2	V3
Redis	Sin TimeoutError, verificado	Sin cambio
Celery	—	Sin cambio, Beat+worker verificados localmente
Daphne	—	Sin cambio
PostgreSQL	—	Sin cambio — sigue sin usarse como motor real, solo SQLite en dev/test
Nginx/TLS	—	Sin cambio — config existe, ningún certificado jamás emitido
systemd	—	Sin cambio — <code>deploy/systemd/*.service</code> presentes, nunca ejercitados en un host real
Backups	—	Sin cambio — 7 scripts, cero artefacto de ejecución exitosa confirmado
Restore drill	—	Sin cambio — nunca ejecutado con éxito documentado
Monitoring	—	Precisión nueva: <code>init_sentry()</code> es código real gateado por <code>SENTRY_DSN</code> , nunca ejercitado con un DSN real
VPS	PENDIENTE	Confirmado explícitamente de nuevo esta ventana: cero commits tocaron <code>deploy/ / INFRA_PLAN_L1.md / DEPLOY.md / SECURITY_CHECKLIST.md</code> desde V2. Cero evidencia de un VPS jamás provisionado

4. WITHDRAWAL BUSINESS POLICY — VERIFICADO, GAP CONFIRMADO

Política de negocio confirmada: - Mínimo: **USD 20** - USD 20 a USD 1,000: flujo automatizado normal de seguridad - Sobre USD 1,000: revisión/aprobación interna adicional

Discrepancia código-política, verificada directamente en el código actual esta sesión:

```
# simulator/forms.py:127-130
amount_usd = forms.DecimalField(
    ...
    min_value=Decimal("0.01"),
    ...
)
```

Este es el único piso de monto en todo el flujo de retiro. `simulator/tests/test_withdrawal_minimum.py` documenta esto como una decisión **deliberada** de `withdrawal-policy-correction-01-v1` (2026-09-10) — el commit que eliminó el viejo piso de \$1,000 y no dejó ningún reemplazo.

MARCADO: WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02 — OPEN / HIGH PRIORITY. No se corrige en este bloque de documentación, per instrucción explícita. Es el ítem #1 del Plan de Ataque actualizado (§7).

5. REAL MONEY CONTINUITY

Deposit #45 — CONFIRMADO ACTUAL

\$20, USDT/TRC20, `status=finished`, `credited=True`. Verificado con query de solo lectura a la DB de dev esta sesión. **Clasificación: CONFIRMED CURRENT.**

Withdrawal #4 — CONFIRMADO ACTUAL (sin resolver)

\$20.01 (nótese la discrepancia \$20 vs \$20.01, relacionada con §4), `status=processing`, un `PayoutAttempt` con `status=unknown`, sometido 2026-09-12, NOWPayments retornó HTTP 403 en su momento, estado del proveedor sigue **UNKNOWN**. `PayoutAttempt.UNKNOWN` está documentado en el código como no-terminal — nunca tratado como **FAILED**, nunca reconciliado automáticamente. Sin retry ciego, sin refund, exactamente como exige la regla de seguridad establecida. **Clasificación: CONFIRMED CURRENT — no histórico, sigue abierto hoy.**

5.1 Full test suite finding — ROOT CAUSE CONFIRMED

Una corrida completa de la suite (`manage.py test simulator`, 7065 tests) reportó **3 FAIL + 3 ERROR** — no la 0 FAIL/0 ERROR que tanto V2 como el Audit V1.4 citan como baseline histórico de las suites dedicadas por bloque. Una segunda corrida de diagnóstico identificó exactamente los 6 tests y su causa raíz:

- Los 6 fallos trazan al endpoint de webhook de depósito, protegido por `@rate_limit("deposit_callback", limit=30, window=60)` (`simulator/views.py:1700`).
- La suite completa agota acumulativamente el presupuesto compartido de rate-limit (respaldado por Redis, que **no** se resetea entre tests como sí la DB) antes de que `test_deposit_emails.py::DepositConfirmedEmailTests` y el test relacionado de invariante de ledger (`test_ledger_invariant_audit.py`) alcancen ese endpoint.
- El endpoint entonces retorna legítimamente HTTP 429 en vez de HTTP 200.
- Como el callback nunca se procesa: las aserciones de email de confirmación de depósito fallan (3 ERROR — `mock_email.call_args` es `None` porque el email nunca se encoló) y las aserciones relacionadas con `pending_balance` fallan (2 FAIL adicionales + 1 en el test de invariante) — todas son fallas en cascada de la misma condición de rate-limit, no fallas independientes.

Verificación: los 2 archivos de test directamente afectados se corrieron aislados: **32/32 PASS**. Esto confirma que el comportamiento de la aplicación es correcto — el rate limiter está haciendo exactamente lo que debe hacer; el problema es que el estado de Redis se comparte entre

tests sin limpieza dedicada.

Clasificación: - TEST-ISOLATION GAP - NO es una regresión financiera confirmada. - NO es un defecto de runtime de la aplicación. - CAUSA RAÍZ CONFIRMADA.

Distinción importante: - DIAGNÓSTICO = CERRADO. - FIX TÉCNICO DE AISLAMIENTO = AÚN NO IMPLEMENTADO.

Bloque futuro potencial: **FIX-DEPOSIT-CALLBACK-RATELIMIT-TEST-ISOLATION-01** — resetear/limpiar la clave de rate-limit de Redis relevante en `setUp / tearDown` de los tests afectados, siguiendo el mismo patrón ya establecido para AUDIT04B-ORDER-FLAKE-01. **No implementado en este bloque de documentación.** Es un ítem de higiene de infraestructura de tests, **NO BLOQUEANTE** para el trabajo de corrección de dinero real — ver el Plan de Ataque actualizado en §7, donde ya no ocupa un lugar en la secuencia de prioridad de negocio.

6. CUSTOMER SUPPORT — ESTADO ACTUAL COMPLETO

Verificado, cada hash contra Git en vivo esta sesión:

Bloque	Commit	Tag	Verificado
CUSTOMER-SUPPORT-01A	f61f8feae4965c3324de8414bcebdcc68d9adf30	customer-support-01a-data-foundation-v1	✓
CUSTOMER-SUPPORT-01B	de5b51bef2952b70ad7836ff3dfaacea2c36e61b	customer-support-01b-dedicated-support-panel-v1	✓
CUSTOMER-SUPPORT-01C	30349feb79de79a4c2f0eee238dde9c694dd4042	customer-support-01c-customer-thread-v1	✓
CUSTOMER-SUPPORT-01C.1	4706485e3f9f92eb2e0d0d088ecd4d5ed73987b9	customer-support-01c1-chat-widget-v1	✓
Knowledge Base Spec	6ca042f38a290501c4f1bf982dd94474cb9390dd	customer-support-knowledge-base-spec-v1	✓
CUSTOMER-SUPPORT-01D	31708583363208463eef82640a734929c75bb221	customer-support-01d-knowledge-base-v1	✓ = HEAD actual

Real e implementado, verificado contra código actual (no solo mensajes de commit):

- `/staff/support/` **dedicado** — `simulator/support_panel_views.py`, decorador propio `support_panel_required`, **no** `admin.site`, **no** `@staff_member_required`.
- Jerarquía CLIENT → SUPPORT → OPS → OWNER** — real, gateada por `permission_levels.py`.
- Customer threads** — `_build_customer_thread()` excluye `INTERNAL` a nivel de query, no de template.
- INTERNAL notes** — aisladas, nunca expuestas al cliente (verificado con tests dedicados en las 5 suites).
- Assignments/escalation** — `apply_transition()`, `STATUS_ESCALATED` real.
- Floating widget** — arquitectura de fragment-swap HTML, reutiliza `SupportTicket / SupportMessage` sin duplicar lógica.
- Deterministic KB** — 82 ítems estáticos, explícitamente NO IA generativa. 75 habilitados, 7 `POLICY_PENDING`.
- GREEN/YELLOW/RED** — respuesta instantánea aprobada / mensaje seguro sin inventar estado / mensaje de seguridad con handoff, respectivamente.
- Mis conversaciones** — el widget ahora SIEMPRE abre en KB home; conversaciones existentes solo alcanzables explícitamente.
- Human handoff** — reutiliza `_create_support_ticket()` real, sin lógica paralela.
- Certificación manual del browser** — confirmada por el Owner, 10/10 puntos para 01D, tras dos rondas de manual-certification-fix (cache stale, luego el conflicto de auto-selección de ticket activo bloqueando KB home).

256 tests dedicados across 5 archivos (26+54+38+58+80).

Restante (no completo, no sobreclamado): sin emails de ciclo de vida, sin flujo operativo de adjuntos (`SupportAttachment` es solo foundation), sin SLA, sin notificación de escalación a Ops, sin certificación operacional de un agente Support real separado del Owner, sin política de conversaciones duplicadas, sin audit trail dedicado al estilo `broker_audit.py`, 7 ítems `POLICY_PENDING`, sin widget público anónimo (diferido intencionalmente), sin prueba a escala.

Secuencia planeada (inferida de los propios docstrings del código, no de un roadmap escrito aparte):

01D (HECHO) → 01E (adjuntos + emails de ciclo de vida) → 01F (SLA + notificación de escalación + audit trail) → Support AI (futuro, capa generativa sobre la base determinística de 01D)

7. PLAN MAESTRO DE ATAQUE — V3 (reconstruido, no copiado de V2)

Metodología: orden por 1) seguridad/riesgo de dinero real, 2) corrección, 3) dependencia técnica, 4) valor de producto — nunca por atractivo visual. Contrastado contra la secuencia candidata provista y ajustado donde la evidencia actual del repo lo exige (marcado explícitamente cada ajuste).

Actualización post-diagnóstico (§5.1): el "Full suite triage" que ocupaba el puesto #3 en la versión anterior de esta tabla **ya no es un requisito bloqueante** — su diagnóstico está CERRADO (fuga de estado de rate-limit de Redis entre tests, sin evidencia de regresión financiera). El fix técnico de aislamiento restante es un ítem de higiene de infraestructura de tests, documentado por separado al final de esta sección como **NO BLOQUEANTE**, y ya no ocupa un lugar en la secuencia de prioridad de negocio. La tabla fue renumerada en consecuencia — **las prioridades de negocio no cambiaron**, solo la numeración.

#	Bloque	Resultado esperado	Estado	Ajuste vs secuencia candidata
0	Baseline / alineación documental	Confirmar HEAD, tags, y que V1.4 + V3 + Protocolo están sincronizados	HECHO (este mismo documento)	—
1	WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02	Enforce USD 20 mínimo en código	OPEN, máxima prioridad	Sin ajuste — dinero real, confirmado
2	Withdrawal #4 reconciliation	Resolver el payout atascado sin retry ciego	OPEN	Secuenciado después de #1 (no reconciliar un monto cuya política de mínimo sigue en disputa)
3	Real withdrawal E2E certification	Sesión manual completa, \$20-\$1,000 y >\$1,000	PENDIENTE, depende de #1-#2	—
4	Internal Broker Trading Certification (Golden Scenarios restantes)	Spread/lot/margin/commission/PnL/equity/close/ledger/admin/chart Bid-Ask sync	PENDIENTE — técnicamente desbloqueado (Order Mgmt V2 y Crypto ya certificados) pero sesiones manuales nunca registradas por separado	—
5	Payment E2E certification	Depósito+retiro end-to-end	PENDIENTE, depende de #1-#2	—
6	Money Integrity remaining gaps	Re-auditar idempotencia genérica de corrección + invariante TradingAccount balance-vs-ledger	PENDIENTE, confirmatorio	—
7	CUSTOMER-SUPPORT-01E	Adjuntos + emails de ciclo de vida	PENDIENTE	—
8	CUSTOMER-SUPPORT-01F	SLA + notificación de escalación + audit trail	PENDIENTE, depende de 01E	—
9	Crypto market-data — sesión de aceptación manual	Cerrar el evidence-debt de paridad con Forex	PENDIENTE, NO BLOQUEANTE	Ajustado: la secuencia candidata decía "si sigue abierto" — ya no está abierto a nivel de certificación técnica (VERIFIED LOCAL confirmado, Audit V1.4 #6), solo falta la sesión manual larga como paridad cosmética con Forex
10	Payment Engine Integration Audit	Design lock de la integración, sin tocar <code>treasury_engine</code>	PENDIENTE	—
11	OWASP / security review	Debida diligencia previa a cualquier intento de staging	PENDIENTE	—
12	Dev/test superuser cleanup	Higiene de cuentas antes de cualquier staging (p.ej. "Admin2")	PENDIENTE	—

#	Bloque	Resultado esperado	Estado	Ajuste vs secuencia candidata
13	PostgreSQL + restore drill	Provisionar y ejercitar de verdad	PENDIENTE	—
14	Private VPS Staging	Deploy real, primera capacidad posible en maturity 4	PENDIENTE, depende de #1-#2 y #13	—
15	Broker Economics (Swap/Overnight)	Política + implementación mínima	PENDIENTE	—
16	Compliance Config / AML	Jurisdicción/provider policy configurable, screening AML	PENDIENTE	—
17	Trader UI V2	Temas, colores, selector, responsive	PENDIENTE	—
18	Routing V2 Runtime / Book Authority	Activar política real, override auditable	PENDIENTE	—
19	A-Book — solo si/cuando el negocio lo requiera	LP real, lifecycle, reconciliation	PENDIENTE, explícitamente condicionado a decisión de negocio, no técnica	—
20	Private Beta	Escalamiento 10→25→50→100 usuarios	PENDIENTE, depende de todo lo anterior	—

Diferencias explícitas vs la secuencia candidata provista: se corrigió el ítem de certificación crypto (ahora #9) para reflejar que ya está cerrado a nivel VERIFIED LOCAL, no "si sigue abierto" — el evidence-debt restante es cosmético, no bloqueante. Ningún otro reordenamiento de las prioridades de negocio fue necesario — la secuencia candidata del Owner ya reflejaba correctamente las dependencias reales encontradas en el repositorio.

7.1 Ítem de higiene de infraestructura de tests — NO BLOQUEANTE, fuera de la secuencia de prioridad de negocio

Bloque	Propósito	Estado	Bloquea la secuencia de arriba?
FIX-DEPOSIT-CALLBACK-RATELIMIT-TEST-ISOLATION-01	Resetear/limpiar la clave de rate-limit de Redis del endpoint <code>deposit_callback</code> en <code>setUp / tearDown</code> de los tests afectados, siguiendo el patrón ya establecido para AUDIT04B-ORDER-FLAKE-01, para lograr aislamiento determinístico de la suite completa	PENDIENTE	NO — explícitamente no debe adelantarse a la corrección de dinero real (#1-#2 arriba). Puede ejecutarse en paralelo o después, a discreción del Owner

8. ARQUITECTURA OBJETIVO DEL BROKER

Sin cambios respecto a V2 — la cadena y separación de responsabilidades siguen siendo el objetivo correcto:

```
Client UI → Pricing/Spread/Commission → Execution/Margin/PnL → Client & Broker Accounting
→ Trader Intelligence → Broker Risk/Exposure → Routing Authority
→ B-Book/Partial Hedge/A-Book → Treasury/Payout/Reserves → Broker Net Economics
```

Mantenido explícitamente: A-Book != shadow LP simulation. Toda la infraestructura BOOK-05/06 (LiquidityProvider, LiquidityDecision, LiquidityLedger, DealingDeskDecision) se autodescribe en código como simulación, sin conectividad real — confirmado de nuevo esta sesión, sin cambio desde V2.

- **Trading & Accounting:** ejecución, balance, equity, margin, PnL, spread, comisión y ledgers.
- **Trader Intelligence:** comportamiento, consistencia, rentabilidad, toxicidad, estabilidad y recomendaciones — sigue siendo solo INPUT, no controla el book.
- **Broker Risk & Exposure:** gross/net exposure, concentración, límites.
- **Routing & Liquidity:** internalización, hedge recommendation, partial hedge, futura conectividad LP.
- **Broker Decision Authority:** decisión final de book, overrides y audit trail — sigue sin existir el override manual real.
- **Treasury / Payout Risk:** obligaciones retirables, reservas, liquidez y settlement.

- **Broker Economics:** spread + commission + counterparty PnL - payment costs - payouts - hedge/LP costs.

9. GOBERNANZA OPERATIVA ACTUAL

Jerarquía verificada contra código actual

Rol	Persona	Modelo	Restricción
OWNER ROOT	Naffer	OwnerRoot	Singleton a nivel de DB (CheckConstraint + UniqueConstraint), nunca creable/editable/borrable vía Django Admin, ni siquiera por un superuser
OPS ADMIN	Ernesto	OpsAdminProfile	Mismo patrón singleton, pero reemplazable en el tiempo
SUPPORT	autoridad dedicada	permiso is_customer_support	Solo tickets de soporte, sin mutación financiera arbitraria — confirmado por grep, ningún código de support_panel_views.py toca Wallet / TradingAccount / WithdrawalRequest
CLIENT	cliente	User estándar	Acceso solo a lo propio, enforced por filtros de ownership en cada ruta

No se incluyen secretos ni credenciales privadas en este documento.

10. ARCHIVOS PROTEGIDOS / LÍMITES DEL PROYECTO

Nunca tocar: /Users/naftermoreno/Desktop/treasury_engine — proyecto completamente separado. Confirmado esta sesión: la ruta no existe actualmente en esta máquina; no fue inspeccionada ni modificada, tal como exige la instrucción, independientemente de lo que cualquier trabajo de Money Broker pudiera sugerir.

Protegidos, verificados presentes y sin modificar esta sesión: - simulator/tests/test_book06j1_population_engine_close_race.py - db.sqlite3.backup_before_0069_0072

Ninguno de los dos debe ser modificado, borrado, movido, staged o commiteado.

11. GOBERNANZA DE DOCUMENTOS

Documento	Propósito
Plan Maestro Unificado V3 (este documento)	Dirección, arquitectura, fases, prioridades y orden de ejecución
Broker Capability & Readiness Audit V1.4	Medición objetiva de madurez/evidencia (matriz de 40 capacidades, 0-5)
Protocolo Maestro de Bloques y Fixes	Metodología de ejecución y cierre de cada bloque/fix

Los tres son complementarios. **No se crean roadmaps maestros paralelos.** Cuando este documento y el Audit V1.4 parezcan decir cosas distintas sobre un mismo ítem, el Audit es la fuente de verdad para MADUREZ (¿cuánto está hecho, con qué evidencia?) y este Plan Maestro es la fuente de verdad para DIRECCIÓN (¿qué sigue, en qué orden, por qué?).

12. GATES DE RELEASE (sin cambios respecto a V2, reafirmados)

- No implementar cambios financieros, de concurrencia, routing o ejecución externa sin audit/design lock.
- Claude no hace git add/commit/tag/push; Git closure permanece separado y controlado. **Confirmado sin excepción en los 22 bloques cerrados desde V2.**
- No afirmar producción solo por tests.
- No afirmar A-Book sin LP real y reconciliation.
- No cambiar regla de producto sin aprobar antes la regla objetivo.
- No ir a VPS staging hasta cerrar MUST-TEST local aplicable.
- No lanzamiento público hasta cerrar blockers de producción, operaciones, legal/compliance y dependencias externas.
- **Nuevo, explícito tras el hallazgo de §4:** ningún gap de política de dinero real (como WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02) se corrige silenciosamente dentro de un bloque de documentación — requiere su propio bloque autorizado explícitamente.

13. PRÓXIMAS ACCIONES INMEDIATAS

- Abrir **WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02** — decisión del Owner sobre el diseño exacto de enforcement del mínimo de \$20. Ya no bloqueado por el hallazgo de suite completa (§5.1 — diagnóstico cerrado, sin evidencia de regresión financiera).
- Diseñar la reconciliación de WithdrawalRequest #4 — sin retry ciego, sin refund automático.
- Continuar Golden Broker Scenarios restantes (ahora técnicamente desbloqueados por Order Mgmt V2 + Crypto).
- Abrir CUSTOMER-SUPPORT-01E cuando el Owner lo priorice.
- Mantener Broker Economics, Compliance Config, UI V2 y Copy Trading en ese orden salvo decisión explícita del dueño — sin cambio respecto a V2.
- FIX-DEPOSIT-CALLBACK-RATELIMIT-TEST-ISOLATION-01 (§7.1) — ítem de higiene, no bloqueante, ejecutable en paralelo o después a discreción del Owner.

14. INSTRUCCIONES PARA RETOMAR MONEY BROKER

```
PROJECT:      Money Broker
PATH:         /Users/naffermoreno/Desktop/trx_sim
REPO:         trx_simulator (github.com/Naffer27/trx_simulator)
VERIFIED HEAD: 31708583363208463eef82640a734929c75bb221
VERIFIED origin/main: 31708583363208463eef82640a734929c75bb221
LATEST TAG:   customer-support-01d-knowledge-base-v1
LAST CLOSED BLOCK: CUSTOMER-SUPPORT-01D
OPEN BLOCK:   NINGUNO cerrado formalmente - WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02 es el
              hallazgo activo sin bloque de implementación abierto todavía. El
              hallazgo de suite completa (§5.1) ya tiene diagnóstico CERRADO (fuga
              de rate-limit de Redis entre tests, sin evidencia de regresión
              financiera) - su fix técnico (FIX-DEPOSIT-CALLBACK-RATELIMIT-TEST-
              ISOLATION-01, §7.1) es NO BLOQUEANTE
NEXT RECOMMENDED: WITHDRAWAL-POLICY-CORRECTION-02 - ya no bloqueado por el hallazgo de
                  suite completa
DO NOT TOUCH:    /Users/naffermoreno/Desktop/treasury_engine (proyecto separado)
                  simulator/tests/test_book06j1_population_engine_close_race.py
                  db.sqlite3.backup_before_0069_0072
GIT:             Claude nunca hace git add/commit/tag/push sin autorización explícita del Owner
```

18 hechos que la próxima conversación debe saber antes de dar cualquier comando

1. **HEAD y el último tag son idénticos** (3170858...) — verificado en vivo contra el remoto, sin drift.

2. **Este es un broker local únicamente.** Cero ejecución en VPS/staging/producción ha ocurrido jamás — no asumir ningún entorno desplegado.
3. **Hay un blocker de dinero real abierto ahora mismo:** `WithdrawForm.amount_usd` enforce \$0.01, la política confirmada es \$20. No corregirlo silenciosamente — necesita autorización explícita del Owner sobre el diseño exacto.
4. **WithdrawalRequest #4 es un payout real, atascado, sin resolver** (\$20.01, NOWPayments HTTP 403, estado UNKNOWN). Nunca hacer retry ciego ni refund sin un diseño explícito de reconciliación.
5. **Deposit #45 está bien** — \$20, finished, credited, reconciliado. No es un problema abierto.
6. **Una corrida completa de la suite (7065 tests) mostró 3 FAIL + 3 ERROR — causa raíz CONFIRMADA:** fuga de estado de rate-limit de Redis del endpoint `deposit_callback` entre tests (no un bug de la aplicación). Los 2 archivos afectados pasan 32/32 aislados. Sin evidencia de regresión financiera. El fix técnico de aislamiento (FIX-DEPOSIT-CALLBACK-RATELIMIT-TEST-ISOLATION-01) queda pendiente pero es NO BLOQUEANTE — no lo dejes adelantarse al trabajo de corrección de dinero real.
7. **Customer Support (01A-01D) es un sistema real, completo, verificado localmente y certificado manualmente** — no reconstruir desde cero. 256 tests dedicados.
8. **Support todavía carece de:** emails de ciclo de vida, flujo de adjuntos, SLA, notificaciones de escalación, y tiene 7 items de Knowledge Base deliberadamente deshabilitados (POLICY_PENDING).
9. **Pending Orders y Partial Close son reales y publicados** (Order Management V2A/V2B) — no asumir que siguen faltando.
10. **Crypto market data (BTCUSD/ETHUSD) está certificado** vía Massive, mismo patrón que Forex — solo falta una sesión de aceptación manual larga como paridad cosmética, no bloqueante.
11. **La integración con un Payment Engine propio dentro de trx_sim sigue en cero** — `nowpayments.py` / `payout_providers.py` son el único código de pagos; el lado de payout ni siquiera puede consultar estado del proveedor.
12. **treasury_engine es un proyecto completamente separado** y actualmente no existe en `/Users/naffermoreno/Desktop/treasury_engine` en esta máquina — nunca inspeccionarlo ni modificarlo sin autorización explícita del Owner.
13. **Nunca hacer git add/commit/tag/push sin autorización explícita del Owner** — el flujo establecido siempre termina en cierre de Git manual por el Owner.
14. **Los archivos protegidos nunca deben modificarse/borrarse/moverse/stagearse:**
`test_book06j1_population_engine_close_race.py`, `db.sqlite3.backup_before_0069_0072`.
15. **B-Book Local MVP está en 91.0%** según el Audit V1.4 — un baseline local fuerte; los gaps restantes son Instrument catalog, Swap/Overnight (no existe), personalización de Trader UI y las últimas certificaciones de Golden Scenarios.
16. **Private Staging Readiness sigue en 66.7%, sin cambio** — todo el progreso de ingeniería de esta ventana fue local, no tocó infraestructura.
17. **Este documento (V3) y el Audit V1.4 son complementarios:** V3 = dirección, Audit = madurez medida. No crear un tercer documento paralelo — actualizar estos, siguiendo la regla de V2 heredada.
18. **La disciplina de ingeniería de este proyecto es inusualmente estricta:** audit → design-lock → implementación acotada → tests dedicados → regresión → certificación manual → auditoría pre-Git → cierre de Git solo por el Owner, en cada bloque. Seguirlo; no atajarla.

15. REGLA DE ACTUALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Sin cambios respecto a V2: este Plan Maestro Unificado V3 será el único documento vivo de dirección del proyecto. Después de cada bloque importante, se actualizarán: estado, evidencia, fase, decisiones y próximos pasos. No se crearán nuevas listas maestras paralelas. Al finalizar el proyecto, esta línea de versiones se convertirá en un documento final que describa la arquitectura, historia de decisiones, capacidades terminadas, operación y readiness de Money Broker.

Fin de Money Broker — Plan Maestro Unificado V3. Documento operativo — complementario al Broker Capability & Readiness Audit V1.4 y al Protocolo Maestro de Bloques y Fixes, nunca un reemplazo de ninguno de los dos.